

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

(Atualizado em 16/11/2018, após 2ª reunião da Comissão Central)

Observação: De acordo com o desenvolvimento das atividades, as datas poderão sofrer alterações.

Etapa	Etapas de Elaboração	Responsáveis	Projeção de datas
1	Apresentar a proposta de metodologia ao Colégio de Dirigentes (reunião online no dia 09/05)	PRODI/CGovDI	09/05/18
2	Apresentar a proposta de metodologia à Comunidade (Visita às Unidades)	PRODI/CGovDI	15/05 a 22/05/18
3	Compor as Comissões	PRODI	21/05 a 29/05/18
4	Orientar as Comissões Locais e a Comunidade Interessada (Online)	PRODI/CGovDI	05/06 e 06/06/18
5	Aprovar a metodologia de elaboração do PDI	CONSUP	29/06/18
6	Receber feedbacks das Comissões Locais	Comissões Locais	06/07/18
7	Revisar Missão, Visão e Valores	Comissão Central	26/07/18
8	Construir Matriz SWOT	Comissão Central	09/08 e 16/08/18
9	Construir Mapa Estratégico com BSC	Comissão Central	23/08 e 30/08/18
10	Construir Painel de Indicadores	Comissão Central	06/09 e 07/09/18
11	Elaborar conteúdo que compõe o PDI	Respectivos responsáveis de cada Comissão (Conforme detalhamento presente no Anexo I)	11/06 a 01/11/18
12	Consolidar a minuta do PDI	Comissão de Planejamento	01/11 a 16/11/2018
13	Submeter à comunidade para análise da minuta do PDI (Sistema Colabore)	Comissão de Planejamento	19/11 a 06/12/18
14	Analisar e tratar possíveis proposições à minuta do PDI	Comissão de Planejamento	19/11 a 06/12/18
15	Revisar o documento final	Comissão Central	07/12/2018
16	Enviar ao CONSUP	Comissão Central	10/12/18
17	Aprovar o PDI 2019-2023	CONSUP	20/12/18

Fonte: CGovDI/PRODI.